

Соглашение
о реализации регионального проекта
«Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан»
на территории муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан

«14» июня 2019 г.

(дата заключения соглашения)

№ 82

(номер соглашения)

Хабибов Руслан Тагирович, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, осуществляющий(ая) функции руководителя регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан» (далее – региональный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей федерального проекта «Популяризация предпринимательства» именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с одной стороны, и Сахабиев Азат Альвертович, Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, осуществляющий(ая) функции исполнителя (соисполнителя) регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов регионального проекта, выступающий(ая) от имени муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – Муниципальное образование), именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель (Соисполнитель) регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей

и результатов регионального проекта в части мероприятий, реализуемых на территории Муниципального образования.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

осуществление мониторинга достижения значений показателей и результатов регионального проекта по Муниципальному образованию, а также сводного муниципального плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории Муниципального образования (в части касающейся);

заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета Республики Башкортостан бюджету Муниципального образования;

направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения от Исполнителя (Соисполнителя) соответствующего регионального проекта.

2.2. Исполнитель (Соисполнитель) регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденного сводного плана мероприятий Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов.

2.2.2. достижение значений целевых показателей и результатов регионального проекта по Муниципальному образованию, а также выполнение сводного плана мероприятий Администрации муниципального района Белебеевский район республики Башкортостан;

2.2.3. формирование, утверждение и направление руководителю регионального проекта отчетов о ходе реализации сводного муниципального плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории Муниципального образования (в части касающейся) не позднее последнего дня отчетного периода;

2.2.4. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.5. соблюдение исполнительской дисциплины по выполнению обязательств, установленных настоящим Соглашением.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до декабря 2024 года.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами на бумажном носителе в 2 экземплярах.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.

V. Подписи сторон



Руководитель
регионального проекта:

(подпись)

Р.Т. Хабибов
(инициалы, фамилия)



Исполнитель (Соисполнитель)
Регионального проекта

(подпись)

А.А. Сахабиев
(инициалы, фамилия)

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан

Наименование муниципального района (городского округа)	Муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан	по ОКТМО	80609101
Наименование регионального проекта	«Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан»	код РП	18

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значение показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте	01	тысяча единиц	793	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта «Популяризация предпринимательства»	02	тысяча единиц	643	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0
Количество обученных основам ведения	03	тысяча единиц	793	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	0

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Белебеевский район Республики Башкортостан
А.А. Сахабиев

СОГЛАСОВАНО
Министр молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан
Р.Т. Хабибов

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
по достижению результатов регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан»

N п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Результат регионального проекта: формирование положительного образа предпринимателя	01.06.2019г.	31.12.2019г.	Хабибов Р.Т., Сахабиев А.А.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	К
1.1.1	Мероприятие: реализация информационной кампании посредством размещения информации о проекте в СМИ и официальных сайтах органов местного самоуправления, местах наружной рекламы	01.06.2019г.	31.12.2019г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
1.1.	Контрольная точка: оказано содействие в реализации информационной кампании проекта	01.06.2019г.	31.12.2019г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП

1.2.1.	Мероприятие: оказание содействия в реализации обучающих и консультационных мероприятий на территории муниципальных образований Республики Башкортостан, в том числе предоставление помещений под обучение и консультации	01.06.2019г.	31.12.2019г.	Сахабиев А.А., Хабиров Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
1.2.	Контрольная точка: оказано содействие в реализации обучающих и консультационных мероприятиях проекта	01.06.2019г.	31.12.2019г.	Сахабиев А.А., Хабиров Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
2	Результат регионального проекта: формирование положительного образа предпринимателя	01.01.2020г.	31.12.2020г.	Хабиров Р.Т., Сахабиев А.А.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	К
2.1.2	Мероприятие: реализация информационной кампании посредством размещения информации о проекте в СМИ и официальных сайтах органов местного самоуправления, местах наружной рекламы	01.01.2020г.	31.12.2020г.	Сахабиев А.А., Хабиров Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
2.1.	Контрольная точка: оказано содействие в реализации информационной кампании проекта	01.01.2020г.	31.12.2020г.	Сахабиев А.А., Хабиров Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП

2.2.2.	Мероприятие: оказание содействия в реализации обучающих и консультационных мероприятий на территории муниципальных образований Республики Башкортостан, в том числе предоставление помещений под обучение и консультации	01.01.2020г.	31.12.2020г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
2.2.	Контрольная точка: оказано содействие в реализации обучающих и консультационных мероприятиях проекта	01.01.2020г.	31.12.2020г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
3	Результат регионального проекта: формирование положительного образа предпринимателя	01.01.2021г.	31.12.2021г.	Хабибов Р.Т., Сахабиев А.А.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	К
3.1.3	Мероприятие: реализация информационной кампании посредством размещения информации о проекте в СМИ и официальных сайтах органов местного самоуправления, местах наружной рекламы	01.01.2021г.	31.12.2021г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
3.1.	Контрольная точка: оказано содействие в реализации информационной кампании проекта	01.01.2021г.	31.12.2021г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП

3.2.3.	Мероприятие: оказание содействия в реализации обучающих и консультационных мероприятий на территории муниципальных образований Республики Башкортостан, в том числе предоставление помещений под обучение и консультации	01.01.2021г.	31.12.2021г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
3.2.	Контрольная точка: оказано содействие в реализации обучающих и консультационных мероприятиях проекта	01.01.2021г.	31.12.2021г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
4	Результат регионального проекта: формирование положительного образа предпринимателя	01.01.2022г.	31.12.2022г.	Хабибов Р.Т., Сахабиев А.А.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	К
4.1.4	Мероприятие: реализация информационной кампании посредством размещения информации о проекте в СМИ и официальных сайтах органов местного самоуправления, местах наружной рекламы	01.01.2022г.	31.12.2022г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
4.1.	Контрольная точка: оказано содействие в реализации информационной кампании проекта	01.01.2022г.	31.12.2022г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП

4.2.4	Мероприятие: оказание содействия в реализации обучающих и консультационных мероприятий на территории муниципальных образований Республики Башкортостан, в том числе предоставление помещений под обучение и консультации	01.01.2022г.	31.12.2022г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
4.2.	Контрольная точка: оказано содействие в реализации обучающих и консультационных мероприятиях проекта	01.01.2022г.	31.12.2022г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
5	Результат регионального проекта: формирование положительного образа предпринимателя	01.01.2023г.	31.12.2023г.	Хабибов Р.Т., Сахабиев А.А.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	К
5.1.5	Мероприятие: реализация информационной кампании посредством размещения информации о проекте в СМИ и официальных сайтах органов местного самоуправления, местах наружной рекламы	01.01.2023г.	31.12.2023г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
5.1.	Контрольная точка: оказано содействие в реализации информационной кампании проекта	01.01.2023г.	31.12.2023г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП

5.2.5	Мероприятие: оказание содействия в реализации обучающих и консультационных мероприятий на территории муниципальных образований Республики Башкортостан, в том числе предоставление помещений под обучение и консультации	01.01.2023г.	31.12.2023г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
5.2.	Контрольная точка: оказано содействие в реализации обучающих и консультационных мероприятиях проекта	01.01.2023г.	31.12.2023г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
6	Результат регионального проекта: формирование положительного образа предпринимателя	01.01.2024г.	31.12.2024г.	Хабибов Р.Т., Сахабиев А.А.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	К
6.1.6	Мероприятие: реализация информационной кампании посредством размещения информации о проекте в СМИ и официальных сайтах органов местного самоуправления, местах наружной рекламы	01.01.2024г.	31.12.2024г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
6.1.	Контрольная точка: оказано содействие в реализации информационной кампании проекта	01.01.2024г.	31.12.2024г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП

6.1.6	Мероприятие: оказание содействия в реализации обучающих и консультационных мероприятий на территории муниципальных образований Республики Башкортостан, в том числе предоставление помещений под обучение и консультации	01.01.2024г.	31.12.2024г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП
6.2.	Контрольная точка: оказано содействие в реализации обучающих и консультационных мероприятиях проекта	01.01.2024г.	31.12.2024г.	Сахабиев А.А., Хабибов Р.Т.	Отчет о реализации, характеристика результата достигнут/не достигнут	РРП

Исп.: Данилин О.В.,
Тел.: 8 (34786) 42879