Утвержден 
постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
от 28 декабря 2023 года № 1410


СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
по достижению результатов региональных проектов 

	№
 п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Демография»

	Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Республике Башкортостан»


	1
	Результат регионального проекта:
размещение в средствах массовой информации, на телекоммуникационных каналах информационных материалов по популяризации семейных ценностей, в системе мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей
	01.01.2019
	15.12.2024
	Ульчев М.В.
	-
	РРП

	1.1
	Контрольная точка:
размещены в средствах массовой информации, на телекоммуникационных каналах материалы и публикации, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, о мероприятиях, проводимых в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Республике Башкортостан»

	
	15.12.2019
15.12.2020
15.12.2021
15.12.2022
15.12.2023
15.12.2024
	Сахабиев А.А. - Глава администрации МР Белебеевский район РБ 

	информация
в Агентство
по печати
и средствам массовой информации РБ
	РРП





	№
 п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Демография»

	Региональный проект «Содействие занятости (Республика Башкортостан)»

	1
	Результат регионального проекта:
организовано повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования
	01.01.2021
	31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
	Хажин А.В.
	-
	РРП

	1.1
	Контрольная точка:
в Министерство образования и науки  Республики Башкортостан представлена информация о потребности в повышении квалификации специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования
	
	01.06.2021
01.06.2022
01.06.2023
	Сахабиев А.А. - Глава администрации МР Белебеевский район РБ 

	заявка в Министерство образования и науки РБ
	РРП

	2
	Результат регионального проекта:
созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
	01.01.2021
	31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
	Хажин А.В.
	-
	РРП

	2.1
	Контрольная точка:
в Министерство образования  и науки Республики Башкортостан представлена информация о потребности в реализации мероприятий по созданию групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
	
	01.06.2021
01.06.2022
01.06.2023
	Сахабиев А.А. - Глава администрации МР Белебеевский район РБ 
	заявка в Министерство образования и науки РБ
	РРП

	Примечания по региональному проекту «Содействие занятости (Республика Башкортостан)»:
Результат № 1 (и соответствующая ему контрольная точка) необходим для включения в сводные планы мероприятий всем администрациям МР
и ГО РБ,  результат № 2 (и соответствующая ему контрольная точка) необходим для включения в сводный план мероприятий администрациям ГО и МР, в которых доступность дошкольного образования составляет менее 100%.




	№
 п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Демография»

	Региональный проект «Реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

	1
	Результат регионального проекта:
обеспечение условий для увеличения периода активного долголетия
	01.01.2019
	01.12.2024
	Глухова Т.Б.

	-
	РРП

	1.1
	Контрольная точка:
в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан направлена информация о реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на укрепление здоровья, увеличение периода социальной активности и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения Республики Башкортостан, на 2021-2024 годы – проекта Главы Республики Башкортостан «Башкирское долголетие», утвержденного Указом Главы Республики Башкортостан от 01.10.2020 № УГ-417

	-
	31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
01.12.2024

(ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

	Сахабиев А.А. - Глава администрации МР Белебеевский район РБ 

	информация в Министерство семьи и труда РБ
	РРП





	N п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Демография»

	Региональный проект 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

	1
	Результат: 100% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья 
	01.01.2019
	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития  муниципального района Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	К

	1.1.1
	Мероприятие: участие в акции «Здоровая республика-здоровый регион»
	01.01.2019
	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития  муниципального района Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.2
	Мероприятие: проведение мероприятий (спектаклей, концертов, вечеров, КВНов) по пропаганде здорового образа жизни в театрах, домах культуры, парках, а также в общеобразовательных учреждениях
	01.01.2019
	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития  муниципального района Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.3
	Мероприятие: проведение спортивно-массовых мероприятий в муниципальных образованиях, предприятиях, образовательных организациях, парках, скверах, на центральных площадях МР и ГО РБ
	01.01.2019
	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития  муниципального района Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.4
	Мероприятие: Благоустройство инфраструктуры для ведения населением здорового образа жизни (спортивные, туристические, экологические объекты)
	01.01.2019
	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития  муниципального района Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.5
	Мероприятие: установление взаимодействия с общественными организациями и волонтёрскими движениями, ориентированными на пропаганду здорового образа жизни. Способствование созданию общественных организаций (НКО, СОНКО)
	01.01.2019
	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития  муниципального района Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.6
	Мероприятие: создание условий для занятий активной творческой деятельностью (развитие системы дополнительного образования: спортивные, художественные, технические секции, школы, кружки)
	01.01.2019
	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития  муниципального района Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.7
	Разработка и внедрение муниципальной программы общественного здоровья
	-
	31.12.2022
	Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития  муниципального района Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.
	Контрольная точка: внедрены муниципальные программы общественного здоровья 
	-
	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы- начальник МКУ Управление социального развития  муниципального района Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП



	N п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Демография»

	Региональный проект «Спорт – норма жизни»

	1
	Результат регионального проекта:
в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 56,42% населения
	1 января
2022
	30 декабря
2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Аналитический отчет
	ПС

	1.1.1
	Мероприятие:
Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов
	1 января
2023
	30 декабря
2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Отчет организатора мероприятий 
	РП

	1.1.
	Контрольная точка:
проведено не менее 150 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи  
	1 января
2023
	30 декабря 
2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	1.2
	Контрольная точка:
проведено не менее 88 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп, включая фестивали ГТО
	1 января
2023
	30 декабря
2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	1.3
	Контрольная точка:
проведено не менее 5 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	1 января
2023
	30 декабря
2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	2
	Результат регионального проекта:
125 участников 1-4 классов спортивно-оздоровительного проекта «Здоровое поколение-сильный регион» получают общеобразовательную общефизическую подготовку в объеме 6 часов в неделю, знакомятся с основными видами спорта, культивируемыми в районе. Для них проводятся мероприятия гражданско-патриотической и физкультурно-спортивной направленности. Школьники выполняют нормативы физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
	1сентября
2023
	31 мая  
2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Отчет о реализации в Министерство спорта РБ
	

	2.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений муниципальными образованиями Республики Башкортостан  по созданию экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение "фокус групп" в систематические занятия физической культурой и спортом
	1 марта
2023
	15 декабря 
2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Заключенные соглашения 
	ПК

	2.1
	Контрольная точка:
с пятью муниципальными образовательными учреждениями заключены соглашения о реализации спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение – сильный  регион»  и вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом
	1 января 2023
	31 мая  
2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Заключенные соглашения 
	ПК

	3.
	Результат:
В 63 муниципальных районах и городских округах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),   оборудованные  малыми спортивными площадками, в 2 муниципальных образованиях Республики Башкортостан построены физкультурно-оздоровительные центры, в 2-х муниципальных образованиях Республики Башкортостан физкультурно-оздоровительные комплексы.
	1 января
2023
	31 декабря
2023
	Министерство спорта Республики Башкортостан 
	Аналитический отчет, отчеты муниципальных образований Республики Башкортостан  
	ПС

	3.1.1.
	Мероприятие:
проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включая комплексные многоэтапные. Организация тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров.
	1 января
2023
	31 декабря
2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	3.1
	Контрольная точка:
Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. Муниципальные автономные учреждения «МАУ ДО СШ Чемпион» и «Стимул р.п. Приютово» Физкультурно-спортивные учреждения включают 6 спортивные зоны (2 зала, 1 бассейн, 2 стадиона, «Тропа здоровья»)

	1 января
2023
	25 декабря
2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	3.2.1
	Мероприятие:
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	10 января
2023
	15 декабря
2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Заявка в Республиканский центр тестирования 
	ПК

	3.2.2
	Мероприятие:
Строительство спортивной площадки для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО с 21 тренажерами
Первый этап «Реконструкции стадиона" по ул.Уфимская 5А» (хоккейная коробка под навесом).
	10 января
2023
	15 декабря
2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	3.2.3.
	Мероприятие:
Развитие системы подготовки спортивного резерва 
	1 января
2022
	25 декабря
2022
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Отчет о реализации ЕКП
	ПС 

	3.2.
	Контрольная точка:
Поставка-установка спортивно-технологического оборудования
	10 января
2023
	15 декабря
2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	2 кв.2023 
	ПК

	4.
	Результат:
В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 193 спортивных соревнований.
На основе обновленных федеральных государственных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов проведена подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.
	1 января
2023
	31 декабря 
2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Рекомендации МС РБ
	ПК

	4.1.1.
	Мероприятие:
Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва 
	1 января
2023
	31 декабря
2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Отчет организатора соревнований 
	ПК

	4.1.
	Контрольная точка:
По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 15,6 % занимающихся перешли на следующий этап подготовки и 51,41%  имеют спортивные разряды и звания
	1 января 2023
	15 декабря
2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Аналитический отчет
	ПК




	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Образование»

	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

	1.
	Результат участия в региональном проекте:
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях МР Белебеевский район РБ
	01.04.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
	31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский  район РБ
	Информационно-аналитический отчет 
	Администратор регионального проекта

	1.1.1
	Мероприятие:
Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое  обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организация МР Белебеевский район РБ
	01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
	01.06.2019
01.06.2020
01.06.2021
01.06.2022
01.06.2023
01.06.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ по социальным вопросам,
начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций
	Заявка на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое  обеспечение мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организация МР Белебеевский район РБ


	Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ

	1.1.2
	Мероприятие:
Заключение соглашения с Министерством образования РБ о предоставлении субсидии из бюджета РБ бюджету муниципального района Белебеевский район на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организация МР Белебеевский район РБ
	01.04.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
	01.07.2019
01.07.2020
01.07.2021
01.07.2022
01.07.2023
01.07.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ по социальным вопросам,
начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций
	соглашение с Министерством образования РБ о предоставлении субсидии из бюджета РБ бюджету муниципального района Белебеевский район по финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
	Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ

	1.1.3
	Мероприятие:
Проведение закупочных процедур[footnoteRef:1] [1:  Осуществляется при наличии потребности на проведение мероприятия ] 

	01.06.2019
01.06.2020
01.06.2021
01.06.2022
01.06.2023
01.06.2024
	01.07.2019
01.07.2020
01.07.2021
01.07.2022
01.07.2023
01.07.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ по социальным вопросам,
начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций
	Муниципальный контракт на поставку оборудования
	Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ

	1.1
	Контрольная точка:
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях МР Белебеевский  район
	-
	31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ по социальным вопросам,
начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций
	Информационно-аналитический отчет
	Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ

	2
	Результат участия в региональном проекте:
100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
   5 (20%) - 2019 год;
  10 (40%) - 2020 год;
  14 (60%) - 2021 год;
  23 (100%) - 2022 год.
	01.06.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022

	31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022

	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ
	Информационно-аналитический отчет 
	Администратор регионального проекта

	2.1.1
	Мероприятие:
Организация работы по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов в 23 (100%) образовательных организациях, реализующими основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы в МР Белебеевский  район РБ
   5 (20%) - 2019 год;
  10 (40%) - 2020 год;
  14 (60%) - 2021 год;
  23 (100%) - 2022 год.
	01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022

	31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ по социальным вопросам,
начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций
	Информационно-аналитический отчет
	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ

	2.1
	Контрольная точка:
23 (100%) образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
   5 (20%) - 2019 год;
  10 (40%) - 2020 год;
  14 (60%) - 2021 год;
  23 (100%) - 2022 год..
	-
	31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ по социальным вопросам,
начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций
	Информационно-аналитический отчет
	Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ

	3
	Результат участия в региональном проекте:
Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»[footnoteRef:2] [2: Достигается при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия] 

	01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
	31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ
	Информационно-аналитический отчет 
	Администратор регионального проекта

	3.1.1
	Мероприятие:
Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое  обеспечение мероприятий созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)[footnoteRef:3] [3:  Осуществляется при наличии потребности на проведение мероприятия ] 

	01.03.2019
01.03.2020
01.03.2021
01.03.2022
01.03.2023
01.03.2024
	31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ по социальным вопросам,
начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций
	Заявка в установленном порядке
	Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ

	3.1.2
	Мероприятие:
Заключение соглашений с Министерством образования РБ о предоставлении субсидии из бюджета РБ бюджету муниципального района Белебеевский район на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)[footnoteRef:4] [4: Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия] 

	01.06.2019
01.06.2020
01.06.2021
01.06.2022
01.06.2023
01.06.2024
	31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ по социальным вопросам,
начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций
	Соглашение с Министерством образования РБ о предоставлении субсидии из бюджета РБ бюджету муниципального района Белебеевский район на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования»IT-куб»)
	Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ

	3.1.3
	Мероприятие:
Проведение закупочных процедур[footnoteRef:5] [5:  Осуществляется при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия] 

	01.06.2019
01.06.2020
01.06.2021
01.06.2022
01.06.2023
01.06.2024
	01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ по социальным вопросам,
начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций
	Муниципальный контракт на поставку оборудования (оказание услуг).
	Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ

	3.1
	Контрольная точка
Созданы центры цифрового образования «IT-куб»[footnoteRef:6] [6:  Достигается при условии прохождения отбора на софинансирование расходных обязательств мероприятия] 

	
	01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ по социальным вопросам,
начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций
	Информационно-аналитический отчет
	Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ

	4
	Результат участия в региональном проекте:
Не менее 315 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий
	01.06.2019
01.06.2020
	31.12.2019
31.12.2020

	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ
	Информационно-аналитический отчет 
	Администратор регионального проекта

	4.1.1
	Мероприятие:
Организация прохождения курсов повышения квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения компетенций в области современных технологий
	01.06.2019
01.06.2020
	31.12.2019
31.12.2020

	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ по социальным вопросам,
начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций
	Муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации
	Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ

	4.1
	Контрольная точка
Документ о прохождении курсов повышения квалификации
	
	31.12.2019
31.12.2020
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ по социальным вопросам,
начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций
	Информационно-аналитический отчет
	Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ

	5.
	Результат участия в региональном проекте:
Для не менее 5,2 тыс. детей, обучающихся в 6 (25%) общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии.
   0,5 тыс.- 2019 год;
 1,04 тыс.- 2020 год;
 2,04 тыс.- 2021 год;
 3,12 тыс.- 2022 год;
 4,16 тыс.- 2023 год;
 5,2   тыс.- 2024 год.
	01.06.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
	31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ
	Информационно-аналитический отчет 
	Администратор регионального проекта

	5.1.1
	Мероприятие:
Внедрение в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.06.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
	31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ по социальным вопросам,
начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций
	Информационно-аналитический отчет
	Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ

	5.1
	Контрольная точка
Для не менее 5,2 тыс. детей, обучающихся в 6 (25%) общеобразовательных организациях, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
   0,5 тыс.- 2019 год;
 1,04 тыс.- 2020 год;
 2,04 тыс.- 2021 год;
 3,12 тыс.- 2022 год;
 4,16 тыс.- 2023 год;
 5,2   тыс.- 2024 год.
	
	31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ по социальным вопросам,
начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций
	Информационно-аналитический отчет
	Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ



	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Образование»

	Региональный проект «Успех каждого ребенка»

	1. *
	Результат регионального проекта:
созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ
	-
	Администратор регионального проекта

	1.1.1
	Мероприятие:
Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования и науки Республики Башкортостан на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ

	Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	1.1.2
	Мероприятие:
Заключение соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ

	Соглашение с Министерством образования и науки Республики Башкортостан
	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ

	1.1.3
	Мероприятие:
Приведение площадок в соответствие  с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	-
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	1.1.4
	Мероприятие:
Определение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ

	Приказ Министерства образования и науки РБ, утверждающий перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	1.1.5
	Мероприятие:
Подготовка документации для проведения закупочных процедур на оснащение материально-технической базы новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	Утвержденное техническое задание, иная закупочная документация для проведения конкурсных процедур
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	1.1.6
	Мероприятие:
Проведение закупочных процедур на оснащение материально-технической базы новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	Протоколы по итогам проведения электронного аукциона 
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	1.1.7
	Мероприятие:
Заключение муниципальных контрактов (договоров по итогам проведенных закупок) на оснащение материально-технической базы новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	Реестр муниципальных контрактов, муниципальные контракты
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	1.1.8
	Мероприятие:
Закупка, доставка и установка оборудования и средств обучения
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	Информационное письмо о введении в эксплуатацию оборудования и средств обучения
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	1.1.9
	Мероприятие:
Осуществление оплаты по договорам поставки
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	платежные поручения о перечислении  денежных средств
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	1.1.10
	Мероприятие:
Принятие педагогов для осуществления образовательной деятельности на созданных местах дополнительного образования детей
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	Приказ образовательной организации о приеме на работу
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	1.1.11
	Мероприятие:
Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками, работающими на созданных местах дополнительного образования детей
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	Свидетельства о повышении квалификации
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	1.1.12
	Мероприятие:
Разработка и утверждение  образовательных общеразвивающих программ всех направленностей
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	Утвержденные образовательные общеразвивающие программы всех направленностей
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	1.1.13
	Мероприятие:
Зачисление обучающихся на созданные места дополнительного образования детей
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	Приказ образовательной организации о зачислении детей в учреждение
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	1.1
	Контрольная точка:
созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
2021 год – 513
2022 год – 0
2023 год – 60
2024 год – 0
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	-
	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ

	2
	Результат регионального проекта:
обучающиеся муниципального района Белебеевский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
	01.01.2021 г.
	31.12.2024 г.
	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ
	-
	Администратор регионального проекта

	2.1.1
	Мероприятие:
Разработка и утверждение приказа  МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ об участии обучающихся муниципального района в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

	01.01.2021
	31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	Приказ МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ об участии общеобразовательных учреждений в открытых уроках
«Проектория»
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	2.1.2
	Мероприятие:
Участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

	01.01.2021 г.
	31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	Отчетная информация об итогах участиях на каждом этапе
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	2.1
	Контрольная точка:
обучающиеся муниципального района Белебеевский район приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию
31.12.2021 – 3800 чел.
31.12.2022 – 3800 чел.
31.12.2023 – 3800 чел.
31.12.2024 – 4500 чел.
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	-
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	3.
	Результат регионального проекта:
обучающиеся муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
 
	01.01.2021 г.
	31.12.2024 г.
	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ
	-
	Администратор регионального проекта

	3.1.1
	Мероприятие:
Разработка и утверждение приказа  МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ об участии в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»

	01.01.2021 г.
	31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	Приказ МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский район РБ об участии в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	3.1.2
	Мероприятие:
Участие обучающихся в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»

	01.01.2021 г.
	31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	Отчетная информация об итогах участиях на каждом этапе
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	3.1
	Контрольная точка:
обучающиеся   муниципального района Белебеевский район РБ  получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»:
31.12.2021 – 63 чел.
31.12.2022 – 92 чел.
31.12.2023 – 129 чел.
31.12.2024 – 271 чел.
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 31.12.2023 г.
31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	-
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	4. *
	Результат регионального проекта:
обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ
	-
	Администратор регионального проекта

	4.1.1
	Мероприятие:
Подготовка и представление заявки в Министерство образования и науки Республики Башкортостан для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Республики Башкортостан с целью формирования перечня муниципальных образований Республики Башкортостан, подлежащих субсидированию за счет средств, выделяемых из федерального бюджета и из бюджета Республики Башкортостан, на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	Заявка на участие в  конкурсном отборе муниципальных образований Республики Башкортостан с целью формирования перечня муниципальных образований Республики Башкортостан, подлежащих субсидированию за счет средств, выделяемых из федерального бюджета и из бюджета Республики Башкортостан, на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	4.1.2
	Мероприятие:
Заключение соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о предоставлении субсидий из федерального бюджета и из бюджета Республики Башкортостан, на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ 
	Соглашение с Министерством образования и науки Республики Башкортостан
	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ

	4.1.3
	Мероприятие:
Реализация Распоряжения Правительства Республики Башкортостан о передаче финансовых средств на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях
	01.01.2021 г.
	 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ
	Отчетная информация о реализации Распоряжения Правительства Республики Башкортостан на каждом этапе
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации- начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	4.1
	Контрольная точка:
обновлена материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях:
2021 - 1
2022 - 1
2023 - 1
2024 - 1
	01.01.2021 г.
	31.12.2021 г. 31.12.2022 г. 31.12.2023 г. 31.12.2024 г.
	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район  РБ 
	-
	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ

	 *            Все вышеперечисленные мероприятия возможны только при положительном решении конкурсной комиссии о предоставлении субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности
Сроки реализации мероприятий указаны ориентировочно, т.к. окончательные даты их выполнения прописываются Министерством образования Республики Башкортостан при заключении Соглашения.




	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Образование»

	Региональный проект «Современная школа»

	1
	Результат регионального проекта:
Обучающимися  100% организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»
2020 – 20%
2020 – 30%
2021 – 40%
2022- 50%
2023 – 60%
2024 – 70%
	01.01.2019
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

	информационно-аналитический отчет 
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	1.1.1
	Мероприятие:
Сформирован перечень организаций, реализующих общеобразовательные программы, в которых обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»
	01.01.2019
	15.02.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

	приказ МКУ Управление образования об утверждении перечня организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология»
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	1.1.2
	Мероприятие:
Согласован перечень образовательных организаций, на базе которых будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующие формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам.
	01.02.2019
	15.02.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

	согласованный перечень образовательных организаций, на базе которых будут открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	1.1.3
	Мероприятие:
Созданы  центры образования цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций МР Белебеевский район РБ, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», курсам внеурочной деятельности и дополнительным общеобразовательным программам
2019 - 3
2020 – 2
Созданы центры образования естественно-научной и технической направленности
2021 – 2
2022 – 3
2023 - 3
	15.02.2019
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

	приказ МКУ Управление образования об утверждении перечня организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места для изучения предметной области «Технология»
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	1.1.4
	Мероприятие:
Разработана организационно-территориальная схема взаимодействия общеобразовательных организаций и  других образовательных организаций, обеспечивающих возможность изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»,  а также центров образования цифрового и гуманитарного профилей
	
	31.12.2020
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

	приказ МКУ Управление образования об утверждении организационно-территориальной схемы
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	1.1
	Контрольная точка: не менее чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»
2020 – 20%
2020 – 30%
2021 – 40%
2022- 50%
2023 – 60%
2024 – 70%
	-
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

	информационно-аналитический отчет 
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	2
	Результат регионального проекта:
Не менее чем в 20  школах муниципального района, расположенных в сельской местности и малых городах, создана:
 материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей
2019 - 3
2020 – 2
создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности
2021 – 2
2022 – 3
2023 - 3
	01.09.2019
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

	информационно-аналитический отчет 
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	2.1.1
	Мероприятие:
Оснащение учебным и учебно-лабораторным оборудованием  общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей и реализации дистанционных программ
	01.06.2019
	01.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	акты приема-передачи учебного и учебно-лабораторного оборудования
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	2.2 
	Контрольная точка: не менее чем в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана:
 материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
2019 - 3
2020 – 2
создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности
2021 – 2
2022 – 3
2023 - 3
	-
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

	акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	3
	Результат регионального проекта:
Созданы новые места  в общеобразовательных организациях муниципального района, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[footnoteRef:7] [7:  В случае выделения средств федерального бюджета] 

2024 – 1000 мест

	01.01.2023
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	Информационно-аналитический отчет
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	3.1.1
	Мероприятие:
Актуализация проектно-сметной документации с последующим получением положительного заключения на проектную и сметную документацию Государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы РБ
	01.01.2023

	31.12.2023
	Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ
	Проектно-сметная документация с положительным заключением Управления государственного автономного учреждения Управление государственной экспертизы РБ
	Правительство РБ

	3.1.2
	Мероприятие:
Проведение закупочных процедур с целью определения подрядных организаций на строительно-монтажные работы
	01.03.2023
	01.02.2024

	Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ
	Подписанные контракты на выполнение строительно-монтажных работ
	Правительство РБ 

	3.1.3
	Мероприятие:
Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию новых мест в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	01.03.2024
	31.12.2024



	Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ
	Акт ввода объектов в эксплуатацию
	Правительство РБ 

	3.1
	Контрольная точка: создано 1000 новых мест в общеобразовательных организациях муниципального района Белебеевский район РБ, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 
	
	31.12.2024
	Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ
	Акт ввода объектов в эксплуатацию
	Правительство РБ

	4
	Результат регионального проекта:
Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории РБ
	
	31.12.2022
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	информационно-аналитический отчет
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	4.1.1
	Мероприятие:
Определен перечень общеобразовательных организаций, в которых проводится апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся
	01.01.2021
	31.12.2021
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	приказ МКУ Управление образования об утверждении перечня общеобразовательных организаций, в которых проводится апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	4.1.2
	Мероприятие:
Осуществлено внедрение апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории МР Белебеевский  район РБ
	01.01.2022
	31.12.2022
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	итоговый отчет о результатах апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	4.2
	Контрольная точка: Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального района Белебеевский район РБ
	
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	итоговый отчет о результатах апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	5
	Результат регионального проекта:
Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях МР Белебеевский  район РБ на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.01.2020
	31.12.2020
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	информационно-аналитический отчет
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	5.1.1
	Мероприятие:
Проведены обучающие мероприятия для работников сферы образования в области оценки качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	01.03.2020
	31.12.2023
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	информационно-аналитический отчет
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	5.1
	Контрольная точка: внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
2020- внедрение
2021- 25%
2022 – 50 %
2023 – 75%
2024 – 100%
	-
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	информационно-аналитический отчет
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	6
	Результат регионального проекта:
Не менее чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МР Белебеевский РБ, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 
2021 – 25%
2022 – 50%
2023 – 75%
2024 – 100%
	01.01.2020

	30.04.2024

	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

	информационно-аналитический отчет
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	6.1.1.
	Мероприятие:
Проведение в не менее чем в 100% организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МР Белебеевский район РБ, оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
2021 – 25%
2022 – 50%
2023 – 75%
2024-100%
	01.01.2019

	30.04.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	информационно-аналитический отчет
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	6.1
	Контрольная точка: не менее чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МР Белебеевский район РБ, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
2020 – внедрение 
2021 - 25%
2022 – 50%
2023 – 75%
2024- 100%
	-
	30.04.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	информационно-аналитический отчет
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	7
	Результат регионального проекта:
В муниципальном образовании Белебеевский район РБ для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, предприятий реального сектора экономики
	31.12.2021
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

	
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	7.1.1
	Мероприятие:
Участие в обучении по  программам дополнительного профессионального образования повышения квалификации учителей предметной области «Технология»
	01.01.2021
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

	информационно-аналитический отчет
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	7.1
	Контрольная точка: В муниципальном образовании Белебеевский район РБ для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, предприятий реального сектора экономики
2020- разработаны программы
2021-действует система повышения квалификации

	-
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

	План повышения квалификации учителей предметной области «Технология».
Информационно-аналитический отчет
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	8.
	Результат регионального проекта:
Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ
	01.01.2022
	31.12.2022
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

	информационно-аналитический отчет
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	8.1.1
	Мероприятие:
Разработан муниципальный комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ
	01.01.2022
	01.03.2022
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

	Приказ МКУ Управление образование об утверждении комплекса мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	8.1.2
	Мероприятие:
Проведены обучающие мероприятия для педагогических работников по вопросу реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ
	01.03.2022
	01.09.2022
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 

	Утвержденные планы обучающих мероприятий для педагогических работников по вопросу реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	8.1
	Контрольная точка: Реализован и внедрен комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных образовательных программ
	-
	31.12.2022
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	информационно-аналитический отчет 
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	9.
	Результат регионального проекта:
Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	01.01.2020
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	информационно-аналитический отчет 
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	9.1.1
	Мероприятие:
Обучены педагогические работники и представители работодателей по вопросу внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом
	01.01.2020
	31.12.2020
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	информационно-аналитический отчет 
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	9.1.2
	Мероприятие:
Определены индивидуальные траектории сопровождения и наставничества обучающих организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район
	01.01.2021
	01.06.2021
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	индивидуальные планы сопровождения и наставничества обучающихся, разработанные в образовательных организациях
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	9.1.3
	Мероприятие:
Не менее 20% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	01.09.2021
	01.07.2022
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	планы реализации программ индивидуального сопровождения и наставничества обучающихся, разработанные в образовательных организациях
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	9.1.4
	Мероприятие:
Определены индивидуальные траектории сопровождения и наставничества обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район
	01.01.2022
	01.06.2022
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	индивидуальные планы сопровождения и наставничества обучающихся, разработанные в образовательных организациях
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	9.1.5
	Мероприятие:
Проведен промежуточный мониторинг эффективности сопровождения и наставничества в соответствии с методологией
	01.07.2022
	01.08.2022
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	Методические рекомендации по итогам мониторинга с обозначением лучших практик и негативного опыта
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	9.1
	Контрольная точка: не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенные на территории муниципального района Белебеевский район, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	-
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	информационно-аналитический отчет 
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	10.
	Результат регионального проекта:
Не менее 70% организаций муниципального района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
	01.01.2020
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	информационно-аналитический отчет 
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	10.1.1
	Мероприятие:
Разработаны на муниципальном уровне организационно-территориальные схемы взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования
	01.01.2020
	01.05.2020
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	муниципальные организационно-территориальные схемы взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	10.1.2
	Мероприятие:
Разработаны муниципальные планы («дорожные карты») по обеспечению взаимодействия 70% общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможности детей в освоении программ общего образования к 2024 году
	01.05.2020
	01.09.2020
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	Муниципальные планы  («дорожные карты») по обеспечению взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	10.1.3
	Мероприятие:
Проведен ежегодный мониторинг отчетов реализации муниципальных планов («дорожных карт») по обеспечению взаимодействия 70% общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможности детей в освоении программ общего образования к 2024 году
	01.01.2021
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	Отчет о реализации муниципальных планов («дорожных карт») по обеспечению взаимодействия общеобразовательных организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	10.1
	Контрольная точка: Не менее 70% организаций муниципального района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
	-
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	информационно-аналитический отчет 
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	11.
	Результат регионального проекта:
Не менее чем в  70% общеобразовательных организаций муниципального района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам  управления развитием общеобразовательными организациями
	 01.01.2022
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	информационно-аналитический отчет 
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	11.1.1
	Мероприятие:
Разработаны муниципальные планы («дорожные карты») по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам  управления развитием общеобразовательными организациями
	01.01.2022
	01.04.2022
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	муниципальные планы («дорожные карты») по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам  управления развитием общеобразовательными организациями
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	11.1.2
	Мероприятие:
Определены схемы взаимодействия общеобразовательных организаций с представителями общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам  управления развитием общеобразовательными организациями
	01.04.2022
	01.07.2022
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	Утвержденные на муниципальном уровне схемы взаимодействия общеобразовательных организаций с представителями общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам  управления развитием общеобразовательными организациями
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	11.1.3
	Мероприятие:
В не менее 30% общеобразовательных организаций вовлечены в совместное управление с участием  с представителями общественно-деловых объединений и работодателей общеобразовательными организациями
	01.01.2022
	31.12.2022
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	информационно-аналитический отчет 
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	11.1.4
	Мероприятие:
Проведен мониторинг реализации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам  управления развитием общеобразовательными организациями
	01.08.2024
	01.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	Отчеты по реализации муниципальных планов («дорожных карт») по реализации региональной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам  управления развитием общеобразовательными организациями
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ

	11.1
	Контрольная точка: Не менее чем в  70% общеобразовательных организаций муниципального района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия работодателей в принятии решений по вопросам  управления развитием общеобразовательными организациями
	-
	31.12.2024
	Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ 
	информационно-аналитический отчет 
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ



	N п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Образование»

	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

	1.
	Результат регионального проекта:
Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях муниципального района Белебеевский район РБ
	01.01.2021 г.
	31.12.2024 г.
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Доля общеобразовательных организаций  и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещением России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и организаций профессионального образования
	РРП

	1.1.1
	Мероприятие:
 Разработка и утверждение рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях муниципального района Белебеевский район РБ
	01.01.2021
	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Актуализированная утвержденная программа воспитания обучающихся с изменениями
	РРП

	1.1.2
	Мероприятие:
 Опубликование рабочих программ воспитания на сайтах  общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций муниципального района Белебеевский район РБ
	01.01.2021
	31.12.2024 
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	-
	РРП

	1.1.3.
	Мероприятие:
Мониторинг рабочих программ воспитания
	01.01.2021 
	31.12.2024 
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	
	РРП

	1.1.
	Контрольная точка: в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях муниципального района Белебеевский район РБ внедрены рабочие программы воспитания обучающихся
	01.01.2021 г.
	31.12.2024 г.
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Отчет об исполнении рабочих  программ воспитания обучающихся -
	РРП

	2
	Результат регионального проекта:
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими мероприятиями 
	-
	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Ежегодно в рамках выполнения результата предусмотрено проведение и участие в мероприятиях согласно плану-графику мероприятий, утвержденному руководителем регионального проекта, реализуемых в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Белебеевского района
	-

	2.1.1
	Мероприятие:
проведен мониторинг численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность
	-
	30.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Мониторинг численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность 
	РРП

	2.1
	Контрольная точка: проведена информационная кампания для вовлечения детей и молодежи в возрасте до 35 лет в целях увеличения охвата патриотическими проектами
	-
	30.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Отчет о проведенной информационной кампании 
	РРП

	3
	Результат регионального проекта:
Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
	-
	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Ежегодно реализуется программа, включающая в себя проведение мероприятий с детьми и молодежью Белебеевского района. Планируется реализовать не менее 20 мероприятий, направленных на создание условий для развития системы обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
	-

	3.1
	Контрольная точка: 
Проведена информационная кампания для вовлечения детей и молодежи в возрасте до 35 лет в целях увеличения охвата межпоколенческого взаимодействия
	-
	30.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Отчет о проведенной информационной кампании
	РРП





	№ 
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	
Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Образование»

	Региональный проект «Социальная активность»

	1
	Результат: осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 
	-
	30.12.2024

	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Прохождение образовательных программ подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, с учетом российской и международной практик, и возможностью модульного освоения
	К

	1.2
	Контрольная точка: проведена информационная кампания агитации координаторов добровольцев (волонтеров) прохождения курсов (лекций, программ)
	-
	30.12.2022
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Ссылка на информацию о проведении курсов (лекций, программ) для добровольцев (волонтеров) 
	РРП

	1.3
	Контрольная точка: проведена информационная кампания агитации координаторов добровольцев (волонтеров) прохождения курсов (лекций, программ)
	-
	30.12.2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Ссылка на информацию о проведении курсов (лекций, программ) для добровольцев (волонтеров) 
	РРП

	1.4
	Контрольная точка: проведена информационная кампания агитации координаторов добровольцев (волонтеров) прохождения курсов (лекций, программ)
	-
	30.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Ссылка на информацию о проведении курсов (лекций, программ) для добровольцев (волонтеров) 
	РРП

	2
	Результат: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	-
	30.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях  популяризации добровольчества (ежегодно). Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества.
	

	2.1
	Контрольная точка: Проведен мониторинг информационной кампании
	-
	03.10.2022
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Отчет по медиа-плану
	

	2.2
	Контрольная точка: Проведен мониторинг информационной кампании
	-
	02.10.2023
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Отчет по медиа-плану
	

	2.3
	Контрольная точка: Проведен мониторинг информационной кампании
	-
	01.10.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Отчет по медиа-плану
	









	N п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Здравоохранение»

	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

	1.
	Результат: произведена замена 15 фельдшерско-акушерских пунктов
	01.10.2018
	31.12.2024
	Советникова З.Ш., 
главы сельских администраций МР БР РБ
	акт ввода в эксплуатацию
	К

	1.1.1
	Мероприятие: предоставление земельных участков для объектов здравоохранения в рамках плана развития муниципального района
	01.01.2019
	31.12.2024
	Советникова З.Ш., Иванова А.М., Зайнуллина Л.Т., Зубарев В.П., главы сельских администраций МР БР РБ
	постановление администрации МР БР РБ
	РРП

	1.1.2
	Мероприятие: обеспечение объектов инженерными сетями и коммуникационными связями
	01.01.2019
	31.12.2024
	Советникова З.Ш., главы сельских администраций МР БР РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.3.
	Мероприятие: благоустройство и обеспечение надлежащего санитарного состояния прилегающей территории
	01.01.2019
	31.12.2024
	Советникова З.Ш., Ишмурзин Р.Р. главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ (по согласованию) , главы сельских администраций МР БР РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1
	Контрольная точка: введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт
	-
	31.12.2024
	Советникова З.Ш., Иванова А.М.
	акт ввода в эксплуатацию
	РРП




	Национальный проект «Здравоохранение»

	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

	1
	Результат: проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению 
	01.01.2019
	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ / начальник МКУ Управление социального развития  
	отчет Администрации муниципального района
	К

	1.1.1
	Мероприятие: информационное обеспечение, направленное на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению с помощью средств массовой информации, общественных организаций (Газета «Белебеевские известия», официальные сайты, интернет-представительства Администрации муниципального района Белебеевский район, учреждений здравоохранения)
(не менее 1 публикации в месяц)
	01.01.2019
	31.12.2024
	Ишмурзин Р.Р., главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ (по согласованию),
Дешина Л.Ш., начальник информационного отдела Администрации МР Белебеевский район РБ 
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1
	Контрольная точка: проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению
	-
	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ / начальник МКУ Управление социального развития  
	отчет Администрации муниципального района
	РРП









	N п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Здравоохранение»

	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»   

	1
	Результат: проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
	01.01.2019

	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ / начальник МКУ Управление социального развития  
	отчет Администрации муниципального района
	К

	1.1.1
	Мероприятие: содействие в работе передвижного «Центра здоровья» с целью проведения профилактического осмотра (скрининг сердечно-сосудистого риска);
	01.01.2019

	31.12.2024
	Ишмурзин Р.Р. , главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ (по согласованию)
Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ / начальник МКУ Управление социального развития  
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.2
	Мероприятие: публикации информаций в местных средствах массовой информации, электронные макеты памяток, буклеты, плакаты (Газета «Белебеевские известия», официальные сайты, интернет-представительства Администрации муниципального района Белебеевский район, учреждений здравоохранения)
	01.01.2019

	31.12.2024
	Ишмурзин Р.Р. , главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ (по согласованию)
Дешина Л.Ш., начальник информационного отдела Администрации муниципального района Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1
	Контрольная точка: проведена популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска
	-
	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации муниципального района Белебеевский район РБ / начальник МКУ Управление социального развития  
	отчет МР 
	РРП



	N п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Здравоохранение»

	Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения РБ 
квалифицированными кадрами» 

	1
	Результат: обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
	01.01.2019
	31.12.2024
	Ишмурзин Р.Р. , главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ (по согласованию)
Смородин А.П., заместитель главы Администрации - начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	К

	1.1.1
	Мероприятие: организация встреч со студентами и ординаторами глав Администраций и главных врачей медицинских организаций на базе БГМУ
	01.01.2019
	31.12.2024
	Ишмурзин Р.Р. , главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ (по согласованию)
Смородин А.П., заместитель главы Администрации - начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.2
	Мероприятие: содействие в решении жилищного вопроса медицинских кадров с целью закрепления молодых специалистов
	01.01.2019
	31.12.2024
	Ишмурзин Р.Р. , главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ (по согласованию)
Смородин А.П., заместитель главы Администрации - начальник МКУ Управление социального развития МР  Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.3
	Мероприятие: создание межведомственного совета с целью обеспечения медицинских работников, решение кадровых проблем в рамках реализации республиканских программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 
	01.01.2019
	31.12.2024
	Ишмурзин Р.Р. , главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ (по согласованию)
Смородин А.П., заместитель главы Администрации - начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.4
	Мероприятие: выплата стипендий обучающимся в медицинских образовательных организациях на основании договора о целевом обучении с последующим трудоустройством в медицинские организации РБ и иные меры социальной поддержки 
	01.01.2019
	31.12.2024
	Ишмурзин Р.Р. , главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ (по согласованию)
Смородин А.П., заместитель главы Администрации - начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1
	Контрольная точка: увеличена численность врачей и средних медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организациях
	-
	31.12.2024
	Смородин А.П., заместитель главы Администрации - начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП













	N п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Здравоохранение»

	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

	1
	Результат: не менее чем до 73% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет
	01.01.2019
	31.12.2024
	Лапшина Т.Н. - начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	К

	1.1.1
	Мероприятие: содействие в проведении профилактических медицинских осмотров детей и при проведении профилактических прививок в рамках выезда врачебных бригад в образовательные учреждения
	01.01.2019
	31.12.2024
	Лапшина Т.Н. - начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.2
	Мероприятие: выделение автотранспорта для проживающих в сельской местности при проведении профилактических медицинских осмотров детей и при проведении профилактических прививок
	01.01.2019
	31.12.2024
	Лапшина Т.Н. - начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.3
	Мероприятие: Выявление несовершеннолетних, проживающих в семьях, в которых практикуется жестокое обращение Незамедлительное сообщение в КДН о фактах насилия над ребенком со стороны взрослых
	01.01.2019
	31.12.2024
	Лапшина Т.Н. - начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.4
	Мероприятие: взаимодействие с Межведомственным Советом администрации МО (в т.ч. выезды в неблагополучные семьи в составе комиссий)
	01.01.2019
	31.12.2024
	Лапшина Т.Н. - начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1.5
	Мероприятия: организация проведения летней оздоровительной кампании детей 
	01.01.2019
	31.12.2024
	Лапшина Т.Н. - начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ
	отчет Администрации муниципального района
	РРП

	1.1
	Контрольная точка: не менее чем до 73% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15 - 17 лет
	-
	31.12.2024
	Лапшина Т.Н. - начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ
	отчет Администрации МР
	РРП

	 п/п
	Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Культура»

	Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди»)

	1
	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников
	01.01.2023
	31.12.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан
	РП

	1.1.1
	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий
	01.01.2023
	01.02.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	планы мероприятий
	РП

	1.1.2
	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками
	01.01.2023
	01.02.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	графики посещений учреждений
	РП

	1.1.3
	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками
	01.01.2023
	31.12.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан
	РП

	1.1
	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников
	-
	31.12.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан
	РП

	2
	Результат регионального проекта: организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников
	01.01.2024
	31.12.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет о проведении мероприятий в Министерство культуры Республики Башкортостан
	РП

	2.1.1
	Мероприятие: разработка планов культурно - образовательных мероприятий
	01.01.2024
	01.02.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	планы мероприятий
	РП

	2.1.2
	Мероприятие: разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками
	01.01.2024
	01.02.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	графики посещений учреждений
	РП

	2.1.3
	Мероприятие: мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками
	01.01.2024
	31.12.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан
	РП

	2.1
	Контрольная точка: организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников
	-
	31.12.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан
	РП

	3
	Результат регионального проекта: повышена квалификация 123 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)
	-
	01.12.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации
	РП

	3.1.1
	Мероприятие: мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации
	01.01.2023
	01.12.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан
 о результатах
	РП

	3.1.2
	Мероприятие: направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры
	01.01.2023
	01.12.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	заявка в РУМЦ

	РП

	3.1
	Контрольная точка: повышена квалификация 123 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)
	-
	01.12.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации
	РП

	4
	Результат регионального проекта: повышена квалификация 148 сотрудников из числа  творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)
	01.01.2024

	01.12.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации
	РП

	4.1.1
	Мероприятие: мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации
	01.01.2024
	01.12.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Информационно-аналитический отчет
	РП

	4.1.2
	Мероприятие: направление предложений в РУМЦ  на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры
	01.01.2024
	01.12.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	заявка в РУМЦ

	РП

	4.1
	Контрольная точка: повышена квалификация 148 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)
	-
	01.12.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации
	РП

	19
	Результат регионального проекта:
оказана государственная поддержка 4 сельским учреждениям культуры (по нарастающей)
	01.01.2023

	01.12.2023

	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Отчётные документы
	РП

	19.1.1
	Мероприятие: оформление пакета документов и предоставление в Министерство культуры 
	01.01.2023

	01.09.2023

	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Отчётные документы
	РП

	19.1
	Контрольная точка: оказана государственная поддержка 4 сельским учреждениям культуры (по нарастающей)
	01.01.2023

	01.09.2023

	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	Соглашение, отчётные документы 
	РП

	5
	Результат регионального проекта:
Увеличение числа граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 110 человек
	01.01.2023

	01.12.2023

	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	база данных волонтеров в сфере культуры
	РП

	5.1.1
	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров и добровольцев
	01.01.2023

	01.12.2023

	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	информационные письма, объявления на сайтах
	РП

	5.1.2
	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации
	01.12.2023
	01.12.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан
	РП

	5.1
	Контрольная точка: увеличено числа граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 110 человек 
	-
	31.12.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	база данных волонтеров в сфере культуры
	РП

	6
	Результат регионального проекта:
Увеличение числа граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 115 человек
	01.01.2024

	01.12.2024

	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	база данных волонтеров в сфере культуры
	РП

	6.1.1
	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров и добровольцев
	01.01.2024

	01.12.2024

	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	информационные письма, объявления на сайтах
	РП

	6.1.2
	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации
	01.12.2024
	01.12.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан
	РП

	6.1
	Контрольная точка: увеличено числа граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 115 человек 
	-
	31.12.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	база данных волонтеров в сфере культуры
	РП

	7
	Результат регионального проекта:
Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)
	 01.01.2023

	01.12.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	заявки на конкурс
	РП

	7.1.1
	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов
	01.08.2023
	01.10.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	заявки на конкурс
	РП

	7.1.2
	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов
	01.10.2023
	01.11.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	заявки на конкурс
	РП

	7.1
	Контрольная точка:
Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление  грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)
	-
	30.12.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	заявки на конкурс
	РП

	8
	Результат регионального проекта:
Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)
	 01.01.2024

	01.12.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	заявки на конкурс
	РП

	8.1.1
	Мероприятие: направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов
	01.08.2024
	01.10.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	заявки на конкурс
	РП

	8.1.2
	Мероприятие: участие в конкурсе творческих проектов
	01.10.2024
	01.11.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	заявки на конкурс
	РП

	8.1
	Контрольная точка:
Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление  грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)
	-
	30.12.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ

	заявки на конкурс
	РП



	п/п
	Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Культура»

	Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» 
(Цифровая культура)

	1
	Результат регионального проекта: организовано  108 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	01.01.2023

	31.12.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан
	РП

	1.1.1
	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» 
	01.03.2023
	15.03.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации
	РП

	1.1.2
	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции 
	01.06.2023
	01.12.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	акты выполненных работ
	РП

	1.1
	Контрольная точка: организовано 108 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	-
	31.12.2023
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан
	РП

	2
	Результат регионального проекта: организовано  188 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	01.01.2024

	31.12.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан
	РП

	2.1.1
	Мероприятие: подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию  мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» 
	01.03.2024
	15.03.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры российской Федерации
	РП

	2.1.2
	Мероприятие: осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции 
	01.06.2024
	01.12.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	акты выполненных работ
	РП

	2.1
	Контрольная точка: организовано 188 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	-
	31.12.2024
	Смородин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
	отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан
	РП



	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Жилье и городская среда»

	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

	1.
	Результат регионального проекта:
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды «Формирование современной городской среды муниципального района Белебеевский район РБ»
	25.01.2019

	31.12.2024

	Палтусов Ю.А.- заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства
РБ,

	Отчет о благоустройстве общественных территорий
	К

	1.1.1
	Мероприятие:
Заключение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства РБ
	25.10.2020
	25.11.2020 

	Советникова З.Ш. – начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации
	Соглашение между Республикой Башкортостан и  Администрацией муниципального района Белебеевский район РБ
	РП

	1.1.2
	Мероприятие:
Разработка поселениями муниципального района Белебеевский район РБ проектно-сметной документации на реализацию проектов
	25.10.2020

	25.11.2023

	Советникова З.Ш. – начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию)
	Проектно-сметная документация на реализацию проекта с заключением государственной экспертизы (в случае необходимости)
	РП

	1.1.3
	Мероприятие:
Проведение закупочных процедур по благоустройству общественных территорий муниципального района Белебеевский район РБ
	30.11.2020
	31.03.2024

	Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию)
	Муниципальный контракт
	РП

	1.1.4
	Мероприятие:
Проведение работ по благоустройству общественных территорий муниципального района Белебеевский район РБ
	01.2021
	31.12.2024 

	Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию)
	Акт приемки выполненных работ;
отчет о благоустройстве общественных территорий 
	РП

	1.1
	Контрольная точка: 
Благоустроены общественные территории муниципального района Белебеевский район РБ
	01.2021
	31.12.2024 
	Бадретдинов И.А. -первый заместитель главы Администрации, Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию)
	Отчет о благоустройстве общественных территорий
	РП

	2
	Результат регионального проекта:
Увеличена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального района Белебеевский район РБ
	01.01.2021

	31.12.2024

	Палтусов Ю.А.- заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства
РБ,

	Протоколы собраний жителей, фото- и (или) видеофиксация
	К

	2.1.1
	Мероприятие:
Проведение общественных обсуждений при определении общественных территорий муниципального района Белебеевский район РБ, подлежащих благоустройству и включению в муниципальные программы «Формирование современной городской среды»
	15.04.2022
	01.06.2024

	Иванова А. М. – начальник отдела архитектуры Администрации, Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию)
	Протоколы собраний жителей, фото- и (или) видеофиксация
	РП

	2.1.2
	Мероприятие: 
Разработаны и утверждены дизайн-проекты благоустройства общественных территорий
муниципального района Белебеевский район РБ
	25.01.2022

	01.04.2023 

	Иванова А. М. – начальник отдела архитектуры Администрации,
Главы ГП (СП) (по согласованию)
	Постановление Администрации муниципального района Белебеевский район РБ
	РП

	2.1.3
	Мероприятие:
Общественные обсуждения муниципальных программ «Формирование современной городской среды»
	25.01.2022
	01.04.2023

	Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, 
Иванова А. М. – начальник отдела архитектуры Администрации,  Главы ГП (СП) (по согласованию)
	Постановление об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального района Белебеевский район РБ»
	РП

	2.1.4
	Мероприятие:
Регулярное освещение в средствах массовой информации, интернет-ресурсах информации о реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды»
	01.01.2022
	31.12.2024, 
	Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Иванова А. М. – начальник отдела архитектуры Администрации ,
Дешина Л.Ш. – начальник информационного отдела, 
Главы ГП (СП) (по согласованию)
	Наличие статей в периодических изданиях, новостных сообщений в интернет-ресурсах и т.д.
	РП

	2.1
	Контрольная точка:
Увеличена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального района Белебеевский район РБ 
	01.01.2022
	31.12.2024 
	Бадретдинов И.А. -первый заместитель главы Администрации, Советникова З.Ш. – начальник ОСиДХ Администрации, Иванова А. М. – начальник отдела архитектуры Администрации, Главы ГП (СП) (по согласованию)
	
	РП



	N п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Жилье и городская среда»

	Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан»

	1
	 Результат регионального проекта: Утвержден перечень объектов, сформирована заявка на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, заключено соглашение с Минстроем России
	15.02.2020
(далее ежегодно)
	15.02.2020
(далее ежегодно)
	Ковшов А.В. -заместитель председателя Госстроя РБ
	Соглашение с Минстроем РФ, Республика Башкортостан включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	К

	1.1.1
	Мероприятие: Проведение анализа потребности строительства объектов социальной и инженерной  инфраструктуры, автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий 
	15.02.2020
(далее ежегодно)
	01.03.2020
(далее ежегодно)
	Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  
Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  
	Аналитический отчет
	РРП

	1.1.2
	Мероприятие: Подготовка необходимых правоустанавливающих документов на земельные участки, разработка проектно-сметной документации на строительство объектов 
	01.03.2020
(далее ежегодно)

	01.04.2020
(далее ежегодно)

	Советникова З.Ш. -начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  
Иванова А.М. -начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  
	Проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы 
	РРП

	1.1.3
	Мероприятие: Проведение государственной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы 
	01.04.2020
(далее ежегодно)
	01.05.2020
(далее ежегодно)
	Советникова З.Ш. -начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  
Иванова А.М. -начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  
	Проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы
	РРП

	1.1.4
	Мероприятие: Формирование необходимого пакета документов на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства
	01.05.2020
(далее ежегодно)
	01.06.2020
(далее ежегодно)
	Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  
Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  
	Заявка на участие
	РРП

	1.1.5
	Мероприятие: 
Подача заявки на рассмотрение и проведение отбора в Госстрой РБ
	01.06.2020
(далее ежегодно)
	30.06.2020 (далее ежегодно)
	Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  
Иванова А.М. -начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  
	Заявка на участие
	РРП

	1.1
	Контрольная точка:
Утвержден перечень объектов, сформирована заявка на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципального образования 
	
	30.06.2024

	Сахабиев А.А.-
Глава Администрации,
Бадретдинов И.А. -первый заместитель главы Администрации
	Соглашение ГРБС (Госстрой РБ, Гостранс РБ) об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства
	

	2
	Результат регионального проекта:  Реализация мероприятий по стимулированию программ  развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	15.02.2022

	31.12.2023

	Ковшов А.В.-
заместитель председателя Госстроя РБ,

	Акты ввода объектов в эксплуатацию,
созданы условия для реализации масштабных проектов комплексного развития территории
	РП

	2.1.1
	Мероприятие: Заключение соглашений с Главным распределителем бюджетных средств (Госстрой РБ или Гостранс РБ) о предоставлении межбюджетных трансфертов
	01.04.2022

	01.05.2023

	Сахабиев А.А.- 
Глава Администрации,
Бадретдинов И.А. -первый заместитель главы Администрации
	Заключенное соглашение
	РРП

	2.1.2
	Мероприятие: Проведение закупочных процедур, определение исполнителей подрядных работ, заключение муниципальных контрактов
	01.05.2023

	15.06.2023

	Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  
Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  
	Муниципальные контракты
	РРП

	2.1.3
	Мероприятие: Мониторинг исполнения контрактов (контроль за проведением СМР, выполнением технических условий, приемка завершенного объекта и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию)
	15.06.2023

	31.12.2023

	Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  
Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  
	Акт ввода объектов в эксплуатацию
	РРП

	2.1
	Контрольная точка: Разработаны, утверждены и размещены в ФГИС ТП программы комплексного развития транспортной и социальной инфраструктур поселения, городского округа РБ. Муниципальные услуги по выдаче ГПЗУ и разрешения  на строительство осуществляется в электронном виде (100%)
	-
	31.12.2023
	Бадретдинов И.А. -первый заместитель главы Администрации,
Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/главный архитектор
	Акт ввода объектов в эксплуатацию
	

	3
	Результат регионального проекта: Обеспечено достижение показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
	01.01.2019
	31.12.2022
	Ковшов А.В.- заместитель председателя Госстроя РБ,

	Отчет об исполнении распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017г. 
№ 147-р
	РП

	3.1.1
	Мероприятие: Разработка, утверждение и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее ФГИС ТП) программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения
	01.01.2019
	31.12.2022
	Иванова А.М.-
начальник отдела архитектуры/главный архитектор Администрации  Главы Администраций городских и сельских поселений МР Белебеевский район
	Отчет об исполнении распоряжения Правительства РБ № 16-р от 18.01.2019г.
	РРП

	3.1.2
	Мероприятие: Разработка, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования
	01.10.2018
	31.12.2021
	Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор; 
Главы Администраций городских и сельских поселений МР Белебеевский район
	Отчет об исполнении распоряжения Правительства РБ                № 16-р от 18.01.2019г.
	РРП

	3.1.3
	Мероприятие: Предоставление муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде 
	01.01.2019
	31.12.2022
	Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/главный архитектор
	Отчет об исполнении распоряжения Правительства РБ              № 16-р от 18.01.2019г.
	РРП

	3.1.
	Контрольная точка: Разработаны, утверждены и размещены в ФГИС ТП программы комплексного развития транспортной и социальной инфраструктур поселения, городского округа РБ. Муниципальные услуги по выдаче ГПЗУ и разрешения  на строительство осуществляется в электронном виде (100%)
	-
	31.12.2022
	Сахабиев А.А.- 
Глава Администрации,
Бадретдинов И.А. -первый заместитель главы Администрации
	Отчет
	РРП

	4
	Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации
	01.01.2020
(далее ежегодно)
	20.01.2021 (далее ежегодно)
	Ковшов А.В. -заместитель председателя Госстроя РБ

	Статистический отчет «Отдельные показатели по МО РБ»
	РП

	4.1.1
	Мероприятие: Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ
	01.01.2020
(далее ежегодно)
	31.12.2020 (далее ежегодно)
	Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор
	Реестр выданных разрешений на строительство
	РП

	4.1.2
	Мероприятие: Мониторинг за ходом строительства объектов капитального строительства
	01.01.2020
(далее ежегодно)
	31.12.2020 (далее ежегодно)
	Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  
Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  
	Конъюнктурный обзор объектов капитального строительства
	РП

	4.1.3
	Мероприятие: Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса РФ
	01.01.2020
(далее ежегодно)
	31.12.2020 (далее ежегодно)
	Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  
	Реестр выданных разрешений на ввод
	РП

	4.1.4
	Мероприятие: Предоставление в Госстрой РБ ежемесячных отчетов по объему ввода жилья в эксплуатацию
	01.01.2020
(далее ежегодно)
	31.12.2020 (далее ежегодно)
	Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  
	Ежемесячный отчет  по объему ввода жилья
	РП

	4.1.5
	Мероприятие: Предоставление ежемесячных отчетов по вводу жилья в эксплуатацию в территориальные отделения Башкортостанстата
	01.01.2020
(далее ежегодно)
	31.12.2020 (далее ежегодно)
	Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  
	Статистические формы                    1-ИЖС и 1-разрешение
	РП

	4.1
	Контрольная точка: Обеспечен объем ввода жилья в муниципальном образовании РБ
	-
	31.12.2020 (далее ежегодно)
	Сахабиев А.А.- 
Глава Администрации, Бадретдинов И.А. -первый заместитель главы Администрации 
	Отчет о достижении планового показателя по объему ввода жилья 
	РП

	5.
	Результат регионального проекта: Создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Башкортостан. 
	01.10.2018
	31.12.2021
	Ковшов А.В.- заместитель председателя Госстроя РБ
	Отчет об организации электронного взаимодействия между субъектами строительного комплекса  и органами исполнительной власти 
	РП

	5.1.1
	Мероприятие: Обучение пользователей Государственной информационной системы градостроительной деятельности РБ (далее ГИСОГД РБ)
	01.06.2019
	31.12.2022
	Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  
	Отчет, специалисты обучены работе с ГИСОГД РБ, копия приказа о назначении ответственного за ГИСОГД РБ
	РРП

	5.1.2
	Мероприятие: Приведение ИСОГД МО в соответствие с ГИСОГД РБ
	01.06.2019
	31.12.2021
	Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  
	Отчет, ИСОГД МО приведено в соответствие с ГИСОГД РБ
	РРП

	5.1.3
	Мероприятие: Приведение градостроительной документации МО в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ № 540 от 1.09.2014
	01.06.2019
	31.12.2022
	Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  
	Отчет, градостроительная документация МО в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и Классификатором видов разрешенного использования земельных участков
	РРП

	5.1.4
	Мероприятие: Утверждение границ населенных пунктов муниципальных образований
	01.01.2019
	31.12.2022
	Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/
главный архитектор; 
Главы Администраций городских и сельских поселений МР Белебеевский район
	Нормативно-правовой акт об утверждении границ населенных пунктов ГО и МО.
	РРП

	5.1
	Контрольная точка: Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности РБ на территории МО
	-
	31.12.2021
	Сахабиев А.А. -
Глава Администрации МО,
Бадретдинов И.А. -первый заместитель главы Администрации
	Отчет 
	

	6
	Результат регионального проекта: Создана единая карта инженерных сетей (ЕКИС РБ)  с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей 
	01.03.2019
	31.12.2024
	Ковшов А.В.-
заместитель председателя Госстроя РБ
	Акты выполненных работ,
ЕКИС РБ включена как модуль в ГИСОДГД РБ и доступна пользователям
	РП

	6.1.1.
	Мероприятие: Предоставление исходных данных инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей
	01.06.2019
	31.12.2022
	Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации
	Отчет МО. Исходные данные инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей представлены в уполномоченный орган
	РРП

	6.1
	Контрольная  точка: Исходные данные инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей
	-
	31.12.2022
	Сахабиев А.А. –
Глава Администрации,
Бадретдинов И.А. -первый заместитель главы Администрации 
	Отчет МО. Исходные данные инженерных сетей с обозначением существующих и перспективных сетей и мощностей представлены в уполномоченный орган
	РРП

	7.
	Результат регионального проекта: Разработана республиканская программа обеспечения коммунальной  инфраструктурой приоритетных проектов комплексного освоения
	01.06.2020
	31.12.2022
	Ковшов А.В.- заместитель председателя Госстроя РБ

	Распоряжение Правительства РБ,
определены приоритетные проекты и их потребности в коммунальной инфраструктуре
	РП

	7.1.1.
	Мероприятие: Проведение анализа потребности строительства объектов коммунальной  инфраструктурой приоритетных проектов комплексного освоения
	01.06.2020
	01.08.2022
	Советникова З.Ш.- начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,  
Иванова А.М.- начальник отдела архитектуры/ главный архитектор Администрации  
	Аналитический отчет
	РРП

	7.1.2.
	Мероприятие: Предоставление перечня объектов коммунальной  инфраструктуры
	01.06.2020
	01.09.2022
	Советникова З.Ш.-
начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации,
  Иванова А.М.-
начальник отдела архитектуры/главный архитектор Администрации  
	Перечень объектов
	РРП

	7.1
	Контрольная точка: Проведен анализ потребности в объектах инженерной инфраструктуры, сформированный перечень представлен в Госстрой РБ
	-
	31.12.2022
	Сахабиев А.А.-
Глава Администрации,
Бадретдинов И.А. -первый заместитель главы Администрации
	    Отчет
	



	N п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Национальный проект «Экология»

	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

	1
	Результат регионального проекта:
Создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления
	01.01.2019
	31.12.2024
	Министр природопользования и экологии РБ
	Отчет о выполненных работах
	К

	1.1.1
	Мусоросортировочный комплекс г. Белебей
	01.01.2019 
	31.12.2022
	Министр природопользования и экологии РБ
	Отчет о выполненных работах
	К

	1.1.2
	Мероприятие:
Заключение соглашений с министерством природопользования и экологии РБ 
	01.02.2019
	15.06.2019 далее ежегодно до 2024 года
	Советникова З.Ш. - начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации 
	Соглашение между Республикой Башкортостан и МО
	РП

	1.1
	Контрольная точка: Заключено соглашение с министерством природопользования и экологии РБ
	-
	15.06.2019
далее ежегодно до 2024 года
	Советникова З.Ш. - начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации 
	Соглашение между Республикой Башкортостан и МО
	РП

	1.2.1
	Мероприятие: Предоставление земельного участка на строительство мусоросортировочного комплекса
	01.01.2019
	01.12.2019
	Евдокимов Ю.М.
	Аукцион
	РП

	1.2
	Контрольная точка: Предоставлен земельный участок
	-
	01.12.2019
	Евдокимов Ю.М.
	Акт приема передачи
	РП

	1.3.1
	Мероприятие:
Строительство мусоросортировочного комплекса
	01.03.2022
	31.12.2022
	Оператор
	Ввод объекта в эксплуатацию
	РРП

	1.3.2
	Мероприятие:
Представление документов о вводе объекта в эксплуатацию
	01.01.2023
	01.03.2023
	Оператор
	Акт выполненных работ
	РРП

	1.3
	Контрольная точка: Объект введен в эксплуатацию
	-
	01.03.2023
	Оператор
	Акт выполненных работ
	РРП

	1.4.1
	Мероприятие: Направление документов о вводе в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»
	02.03.2023
	01.04.2023
	Советникова З.Ш - начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации  
	Акт выполненных работ
	РП

	1.4
	Контрольная точка: Направлены документы о вводе в эксплуатацию в ФГБУ ВНИИ «Экология»
	-
	01.04.2023
	Советникова З.Ш - начальник отдела строительства и дорожного хозяйства Администрации  
	Акт выполненных работ
	РП



	№
 п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

	1.
	Результат: Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, единиц (накопленным итогом):
2021-1
2022-1
2023-1
[bookmark: _GoBack]2024-2
	01.01.2021
	31.12.2024
	Фазрахманов И.И.- заместитель Премьер министра Правительства РБ - министр сельского хозяйства РБ
Сахабиев А.А. - Глава администрации МР Белебеевский район РБ 
	Отчет о проделанной работе
	РРП

	1.1.
	Мероприятие: Доведение информации до потенциальных участников о мерах и механизмах государственной поддержки в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	01.01.2021
	31.12.2024
	Усаков В.Н.- заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
Большаков Е.А. -  директор 
МБУ "Белебеевский ИКЦ"
	Отчет о проделанной работе 
	МР

	1.2.
	Мероприятие: Проведение обучающих семинаров, совещаний, консультаций с потенциальными участниками грантовой поддержки из числа МСП в АПК

	01.01.2021
	31.12.2024
	Усаков В.Н.- заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
Большаков Е.А. -  директор 
МБУ "Белебеевский ИКЦ"
	Отчет о проделанной работе 
	МР

	1.3.
	Мероприятие: Проведение инвестиционных часов
	01.01.2021
	31.12.2024
	Горденко Т.В. - заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ,
Усаков В.Н.- заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Отчет о проделанной работе
	МР

	1.4.
	Мероприятие: Обеспечение представления заявок субъектами МСП  – потенциальными получателями господдержки
	01.01.2021
	31.12.2024
	Усаков В.Н.- заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
Большаков Е.А. -  директор 
МБУ "Белебеевский ИКЦ"
	Отчет о проделанной работе
	МР

	2.
	Результат: В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц):  2021-23
2022-19
2023-25
2024-7
	01.01.2021
	31.12.2024
	Фазрахманов И.И.- заместитель Премьер министра Правительства РБ- министр сельского хозяйства РБ
Сахабиев А.А. - Глава администрации МР Белебеевский район РБ 

	Отчет о проделанной работе
	РРП

	2.1.
	Мероприятие: Доведение информации до потенциальных участников о мерах и механизмах государственной поддержки в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	01.01.2021
	31.12.2024
	Усаков В.Н.- заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
Большаков Е.А. -  директор 
МБУ "Белебеевский ИКЦ"
	Отчет о проделанной работе 
	МР

	2.2.
	Мероприятие: Проведение обучающих семинаров, совещаний с потенциальными участниками грантовой поддержки из числа МСП в АПК
	01.01.2021
	31.12.2024
	Усаков В.Н.- заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
Большаков Е.А. -  директор 
МБУ "Белебеевский ИКЦ"
	Отчет о проделанной работе 
	МР

	2.3.
	Мероприятие: Проведение инвестиционных часов
	01.01.2021
	31.12.2024
	Горденко Т.В. - заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ,
Усаков В.Н.- заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Отчет о проделанной работе
	МР

	2.4.
	Мероприятие: Обеспечение представления заявок субъектами МСП  – потенциальными получателями господдержки
	01.01.2021
	31.12.2024
	Усаков В.Н.- заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
Большаков Е.А. -  директор 
МБУ "Белебеевский ИКЦ"
	Отчет о проделанной работе
	МР

	3.
	Результат: Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности и до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственный кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц: 2021-1
2022-1
2023-2
2024-2
	01.01.2021
	31.12.2024
	Фазрахманов И.И.- заместитель Премьер министра Правительства РБ- министр сельского хозяйства РБ
Сахабиев А.А. - Глава администрации МР Белебеевский район РБ 

	Отчет о проделанной работе
	РРП

	3.1.
	Мероприятие: Доведение информации до потенциальных участников о мерах и механизмах государственной поддержки в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
	01.01.2021
	31.12.2024
	Усаков В.Н.- заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ 
Большаков Е.А. -  директор 
МБУ "Белебеевский ИКЦ"
	Отчет о проделанной работе 
	МР

	3.2.
	Мероприятие: Проведение обучающих семинаров, совещаний с потенциальными участниками грантовой поддержки из числа МСП в АПК
	01.01.2021
	31.12.2024
	Усаков В.Н.- заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ, Большаков Е.А. -  директор МБУ "Белебеевский ИКЦ"
	Отчет о проделанной работе 
	МР

	3.3.
	Мероприятие: Проведение инвестиционных часов
	01.01.2021
	31.12.2024
	Горденко Т.В. - заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ,
Усаков В.Н.- заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ
	Отчет о проделанной работе
	МР

	3.4.
	Мероприятие: Обеспечение представления заявок субъектами МСП  – потенциальными получателями господдержки
	01.01.2021
	31.12.2024
	Усаков В.Н.- заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ, Большаков Е.А. -  директор МБУ "Белебеевский ИКЦ"
	Отчет о проделанной работе
	МР



1

