

Соглашение
о реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан

«06» 06 2019 г.

(дата заключения соглашения)

№ 2

(номер соглашения)

Палтусов Юрий Александрович – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (далее – региональный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей федерального проекта «Жилье и городская среда», именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с одной стороны, и Сахабиев Азат Альвертович – Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, действующего на основании Устава, осуществляющий функции исполнителя (соисполнителя) регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов регионального проекта, выступающий от имени муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – Муниципальное образование), именуемый в дальнейшем «Исполнитель (Соисполнитель) регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов регионального проекта в части мероприятий, реализуемых на территории Муниципального образования.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

осуществление мониторинга достижения значений показателей и результатов регионального проекта по Муниципальному образованию, а также сводного муниципального плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории Муниципального образования (в части касающейся);

заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета Республики Башкортостан бюджету Муниципального образования;

направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от Исполнителя (Соисполнителя) соответствующего регионального проекта;

2.1.4. выполнение иных обязательств:¹

2.1.4.1. обеспечение софинансирования и своевременной оплаты по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды».

2.2. Исполнитель (Соисполнитель) регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденного сводного плана мероприятий Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по достижению результатов регионального проекта.

2.2.2. достижение значений целевых показателей и результатов регионального проекта по Муниципальному образованию, а также выполнение сводного плана мероприятий Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по достижению результатов регионального проекта (приложение 1 к данному Соглашению);

2.2.3. формирование, утверждение и направление руководителю регионального проекта отчетов о ходе реализации сводного муниципального плана мероприятий по достижению результатов регионального проекта на

¹ Указываются иные конкретные обязательства Руководителя регионального проекта, связанные с исполнением Соглашения.

территории Муниципального образования (в части касающейся) не позднее последнего дня отчетного периода (приложение 2 к данному Соглашению);

2.2.4. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.5. соблюдение исполнительской дисциплины по выполнению обязательств, установленных настоящим Соглашением;

2.2.6. выполнение иных обязательств:

2.2.6.1. Софинансирование мероприятий по благоустройству территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий (далее - строительство объектов капитального строительства, объекты капитального строительства).

2.2.6.2. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2.2.6.3. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий.

2.2.6.4. Соблюдать иные условия предоставления субсидий на поддержку муниципальных программ, установленных нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до декабря 2024 года.


IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами на бумажном носителе в 2 экземплярах.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.


V. Подписи сторон:

Руководитель
регионального проекта:


/Ю.А.Палтусов
(подпись) (инициалы, фамилия)



Исполнитель (Соисполнитель)
Регионального проекта


/А.А. Сахабиев
(подпись) (инициалы, фамилия)

Утверждаю
 Глава Администрации муниципального
 района Белебеевский район
 Республики Башкортостан
 Сахабиев А.А.
 2019 год



Согласовано
 Заместитель министра
 жилищно-коммунального хозяйства
 Республики Башкортостан
 Палтусов Ю.А.
 2019 год

План мероприятий
 Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
 по достижению результата регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Национальный проект «Жилье и городская среда»						
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»						
1.	Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды «Формирование современной городской среды муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан»	25.01.2019	31.12.2024	Палтусов Ю.А.- заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Республики Башкортостан	Отчет о благоустройстве общественных территорий	К
1.1.	Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	25.01.2019	01.05.2019, далее ежегодно до 2024 года	Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП*	Соглашение между Республикой Башкортостан и Администрацией	РП

					муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан	
1.2	Мероприятие: Разработка поселениями муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан проектно-сметной документации на реализацию проектов	25.01.2019	10.05.2019, далее ежегодно до 2024 года	Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП*, Главы ГП (СП) (по согласованию)	Проектно-сметная документация на реализацию проекта с заключением государственной экспертизы (в случае необходимости)	РП
1.3	Мероприятие: Проведение закупочных процедур по благоустройству общественных территорий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан	01.03.2019	31.06.2019, далее ежегодно до 2024 года	Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП* Главы ГП (СП) (по согласованию)	Муниципальный контракт	РП
1.4	Мероприятие: Проведение работ по благоустройству общественных территорий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан	01.05.2019	31.09.2019, далее ежегодно до 2024 года	Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП* Главы ГП (СП) (по согласованию)	Акт приемки выполненных работ; отчет о благоустройстве общественных территорий	РП
1.5	Контрольная точка: Благоустроены общественные территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан	25.01.2019	31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года	Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП* Главы ГП (СП) (по согласованию)	Отчет о благоустройстве общественных территорий	РП
2	Результат регионального проекта:	01.01.2019	31.12.2019,	Палтусов Ю.А.-	Протоколы	К

	Увеличена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан		далее ежегодно до 2024 года	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	собраний жителей, фото- и (или) видеофиксация	
2.1.	Мероприятие: Проведение общественных обсуждений при определении общественных территорий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в муниципальные программы «Формирование современной городской среды»	01.01.2019	01.03.2019, далее ежегодно до 2024 года	Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП* Главы ГП (СП) (по согласованию)	Протоколы собраний жителей, фото- и (или) видеофиксация	РП
2.2	Мероприятие: Разработаны и утверждены дизайн-проекты благоустройства общественных территорий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан	25.01.2019	01.04.2019, далее ежегодно до 2024 года	Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП* Иванова А. М. – начальник отдела архитектуры, Главы ГП (СП) (по согласованию)	Постановление Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан	РП
2.3	Мероприятие: Общественные обсуждения муниципальных программ «Формирование современной городской среды»	25.01.2019	01.04.2019, далее ежегодно до 2024 года	Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП* Главы ГП (СП) (по согласованию)	Постановление об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального района Белебеевский район Республики	РП

					Башкортостан»	
2.4	Мероприятие: Регулярное освещение в средствах массовой информации, интернет-ресурсах информации о реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды»	01.01.2019	31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года	Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП* Хайдарова З.С. – начальник ИАО, Главы ГП (СП) (по согласованию)	Наличие статей в периодических изданиях, новостных сообщений в интернет-ресурсах и т.д.	РП
2.5	Контрольная точка: Увеличена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2019, далее ежегодно до 2024 года	Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП* Главы ГП (СП) (по согласованию)		РП

Примечание: ОЖКХиОП* – отдел развития жилищно-коммунального хозяйства и охраны природы управления по обеспечению жизнедеятельности Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Первый заместитель главы
Администрации муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан



И.А.Бадретдинов

Волков Александр Сергеевич
(34786)3-05-80

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению о реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории муниципального района
Белебеевский район
Республики Башкортостан

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальному району

Наименование муниципального образования

Муниципальный район Белебеевский район
Республики Башкортостан

по ОКТМО

Коды
80701000

Наименование регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

код РП

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значение показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды	-	Ед.	-	0	01.2019	8	6	6	2	не определено	не определено

«Формирование современной городской среды»											
Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального района	-	%	-	5	01.2018	9	12	15	20	25	30

Подписи сторон

Руководитель
Регионального проекта:
Заместитель министра
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан
Ю.А.Палтусов



Исполнитель (Соисполнитель)
Регионального проекта:
Первый заместитель главы Администрации
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
А.А. Сахабиев

(подпись)

Глава Администрации
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан

_____ А.А. Сахабиев
" _____ " _____ 201_ г.

ОДОБРЕН
Муниципальным проектным комитетом
(протокол от _____ № _____)
(по квартальным, полугодовым и годовым отчетам)

О Т Ч Е Т

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НА ТЕРРИТОРИИ муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан**

"Формирование комфортной городской среды"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Контрольные точки
Наличие критических отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений
<i>наличие критических отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>наличие отклонений</i>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Соглашению о реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории муниципального района
Белебеевский район
Республики Башкортостан

**1. Ключевые риски реализации мероприятий
по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальными программы формирования современной
городской среды на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан**

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений			
2.	Наличие отклонений			
3.	Наличие критических отклонений			
4.	Прогнозные сведения			
5.	Прогнозные сведения			
...		...		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Соглашению о реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории муниципального района
Белебеевский район
Республики Башкортостан

3. Сведения
об исполнении бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды</i>							
1.1.		федеральный бюджет							
1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.3.		консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в т.ч.:							
1.3.1		бюджет Республики Башкортостан							
1.3.2	Наличие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального образования							
1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджет муниципального образования (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)							
1.4.	Наличие критических отклонений	внебюджетные источники		X	X	X			
...		...							
Всего по муниципальному образованию в рамках регионального проекта (за счет всех источников)									

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Соглашению о реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории муниципального района
Белебеевский район
Республики Башкортостан

4. Сведения

о достижении контрольных точек и мероприятий по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальными
программи формирования современной городской среды на территории муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды «Формирование современной городской среды муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан»			Палтусов Ю.А. - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	
1.1.			Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан			Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП*	
1.2.			Мероприятие: Разработка поселениями муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан проектно-сметной документации на реализацию проектов			Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП*, Главы ГП (СП) (по согласованию)	
1.3.			Мероприятие: Проведение закупочных процедур по благоустройству общественных территорий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан			Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП*, Главы ГП (СП) (по согласованию)	
1.4.			Мероприятие: Проведение работ по благоустройству общественных территорий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан			Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП*, Главы ГП (СП) (по согласованию)	
1.5.			Контрольная точка: Благоустроены общественные территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан			Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП*, Главы ГП (СП) (по согласованию)	
2			Результат регионального проекта: Увеличена доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан			Палтусов Ю.А. - заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	

2.1.			Мероприятие: Проведение общественных обсуждений при определении общественных территорий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в муниципальные программы «Формирование современной городской среды»			Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП*, Главы ГП (СП) (по согласованию)	
2.2			Мероприятие: Разработаны и утверждены дизайн-проекты благоустройства общественных территорий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан			Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП*, Иванова А. М. – начальник отдела архитектуры, Главы ГП (СП)(по согласованию)	
2.3			Мероприятие: Общественные обсуждения муниципальных программ «Формирование современной городской среды»			Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП*, Главы ГП (СП) (по согласованию)	
2.4.			Мероприятие: Регулярное освещение в средствах массовой информации, интернет-ресурсах информации о реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды»			Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП*, Хайдарова З.С. – начальник ИАО Главы ГП (СП) (по согласованию)	
2.5.			Контрольная точка: Благоустроены общественные территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан			Волков А.С. – и.о. начальника ОЖКХиОП*	

Примечание: ОЖКХиОП* – отдел развития жилищно-коммунального хозяйства и охраны природы управления по обеспечению жизнедеятельности Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан